



(/home)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
 l'istruzione e per l'innovazione digitale  
 Ufficio IV

PIIC82600Q - I.C. BUONARROTI PONTE A EGOLA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Sei in: / Home (<http://pon20142020.indire.it/home/>)

/ Menù Scelte ([scuola\\_accesso/index.php?action=scuola\\_accesso&new\\_window=1&codice\\_meccanografico=PIIC82600Q&progetti=0&jjlettura=](/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=PIIC82600Q&progetti=0&jjlettura=))

Gantt del Progetto  
[scuola\\_accesso/index.php?action=scuola\\_accesso&new\\_window=1&codice\\_meccanografico=PIIC82600Q&progetti=0&jjlettura=](/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=PIIC82600Q&progetti=0&jjlettura=))

[Gantt del Progetto \(index.php?action=gantt&task=lista&idcup\\_interno=12235&jjlettura=0\)](index.php?action=gantt&task=lista&idcup_interno=12235&jjlettura=0)

[Gestione proroga \(index.php?action=proric&task=lista&idcup\\_interno=12235&jjlettura=0\)](index.php?action=proric&task=lista&idcup_interno=12235&jjlettura=0)

### Gantt del Progetto

<b>Istituto</b>	PIIC82600Q I.C. BUONARROTI PONTE A EGOLA		
<b>Cod.Progetto</b>	10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-259		
<b>Titolo</b>	AMBIENTI MULTIMEDIALI, AULE AUMEN		
<b>Protocollo di Iscrizione a Bilancio</b>	1269/b15		
<b>Data di Iscrizione a Bilancio</b>	08/04/2016		
<b>Data prevista di inizio progetto</b>	20/07/2016		
<b>Data prevista di fine progetto</b>	31/10/2016	PROROGA autorizzata al 31/12/2016 ( <a href="index.php?action=avvpro&amp;task=vispro&amp;idcup_interno=12235&amp;jjlettura=0">index.php?action=avvpro&amp;task=vispro&amp;idcup_interno=12235&amp;jjlettura=0</a> )	

Fase di attività	Stato	Data prevista	Data effettiva	Bandi di Gara
------------------	-------	---------------	----------------	---------------

Fase di attività	Stato	Data prevista	Data effettiva	Bandi di Gara
Pubblicazione dei Bandi di Gara			27/06/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=1&data_fase=2016-06-27&jjlettura=0)
Scadenza dei Bandi di Gara			13/07/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=2&data_fase=2016-07-13&jjlettura=0)
Aggiudicazione dei Bandi di Gara			14/07/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=3&data_fase=2016-07-14&jjlettura=0)
Stipula Contratto		14/07/2016	14/07/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=4&data_fase=2016-07-14&jjlettura=0)
Consegna forniture		20/08/2016	19/12/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=5&data_fase=2016-12-19&jjlettura=0)
Collaudo			21/12/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=7&data_fase=2016-12-21&jjlettura=0)
Chiusura Progetto		31/10/2016	22/12/2016	 (index.php?action=gantt&task=visgar&fase=8&data_fase=2016-12-22&jjlettura=0)